

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เฉพาะโครงการภาครัฐ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ C1: Co-Creation and Standardization					
โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมบูชาส้มพร้อมดื่ม (Kombucha Orange)	1 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	31 ต.ค.66 – 30 มี.ค.67	1 ผลิตภัณฑ์	140,000.00
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะนาวผสมขิงเพื่อสุขภาพ	1 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	31 ต.ค.66 – 30 มี.ค.67	1 ผลิตภัณฑ์	140,000.00
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Beta Glucan ในตัวอย่างซูปเห็ดหัวลิงกิ่งสำเร็จรูป	1 ผลการทดสอบ	3,400.00	2 ต.ค.66 – 6 พ.ย.66	1 ผลการทดสอบ	3,400.00
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Future Food)	6 กิจกรรม	450,000.00	17 พ.ย.66 – 15 พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index (GI) ในหลอดทดลอง (in vitro) ผลิตภัณฑ์บราวนี่ครั้นซีเซนเทลล่าพลัส	1 ผลการทดสอบ	4,000.00	1 พ.ย.66 – 1 ธ.ค.66	1 ผลการทดสอบ	4,000.00
ผลิตภัณฑ์จากดอกกล้วยไม้สมุนไพรโดยใช้กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญระดับนาโน	1 ผลิตภัณฑ์	36,000.00	1 ม.ค.67 – 25 ม.ค.67	1 ผลิตภัณฑ์	36,000.00
การประเมินอายุการเก็บรักษา (Shelf life Evaluation) ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาหมักกล้วยพร้อมดื่ม	1 ผลการทดสอบ	45,430.00	1 ม.ค.67 – 30 พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การประเมินอายุการเก็บรักษา (Shelf life Evaluation) และวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอซิ่งชีส	1 ผลการทดสอบ	56,800.00	1 พ.ย.66 – 26 ก.พ.67	1 ผลการทดสอบ	56,800.00
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Lutein ในตัวอย่างกลีบดอกดาวเรืองตากแห้ง 16 สายพันธุ์	1 ผลการทดสอบ	72,000.00	15 พ.ย.66 – 20 ธ.ค.66	1 ผลการทดสอบ	72,000.00
การพัฒนากระบวนการผลิตการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งกาแฟ	1 กระบวนการผลิต	27,000.00	1 มี.ค.67 – 30 เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การประเมินอายุการเก็บรักษา (Shelf life Evaluation) ผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม	1 ผลการทดสอบ	41,100.00	1 มี.ค.67 – 31 ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การประเมินอายุการเก็บรักษา (Shelf life Evaluation) ผลิตภัณฑ์เจลให้พลังงาน Energy gel	1 ผลการทดสอบ	44,717.00	1 เม.ย.67 – 31 ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไฮเดรตกาแฟพร้อมดื่มในรูปแบบ kombucha-like beverages พร้อมบรรจุภัณฑ์	1 ผลิตภัณฑ์	54,000.00	1 มี.ค.67 – 30 เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การตรวจวิเคราะห์ GABA ของผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก จำนวน 3 ตัวอย่าง	3 ผลการทดสอบ	12,000.00	1 ก.พ.67 – 1 มี.ค.67	3 ผลการทดสอบ	12,000.00

ยุทธศาสตร์ C2: Connecting Biodiversity in Asia					
โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
Connecting and strengthen herbal capabilities in Mekong-Lancang with green technology	4 ประเทศ	12,994,701.04	1 ก.พ.67 – 31 ธ.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ C3: CMU Food Innovation Convergence					
โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
การศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (HP และ TD อ่องปูพร้อมรับประทาน)	1 ผลการทดสอบ	40,000.00	1 ต.ค.66 – 1 ธ.ค.66	1 ผลการทดสอบ	40,000.00
การศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (HP ไล่กรอกในน้ำซอส)	1 ผลการทดสอบ	18,000.00	1 พ.ย.66 – 30 ธ.ค.66	1 ผลการทดสอบ	18,000.00
เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2567	1 เครือข่าย	50,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
โครงการ การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Innovative Clearing Unit)	10 ผลิตภัณฑ์	7,276,200.00	1 ม.ค.67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
โครงการ ปันธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม (IDEs ปีที่ 1)	5 กิจกรรม	10,000,000.00	1 ก.พ.67 – 31 ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร	1 การอบรม	20,000.00	1 มี.ค.67 – 31 มี.ค.67	1 การอบรม	20,000.00
การอบรมทักษะการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์	1 การอบรม	18,500.00	1 มี.ค.67 – 31 มี.ค.67	1 การอบรม	18,500.00